

VILNIAUS „RYTO“ PROGIMNAZIJOS
VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus; galutinė projekto ataskaita)*
** tinkamą pabraukti*

2022-08-31
Data

Progimnazijos įgyvendinamo Kokybės krepšelio tobulinimo plano tikslas - gerinti mokinių ugdymosi rezultatus, sudarant sąlygas įtraukiam bei patyriminiam ugdymui(si).

Įgyvendinant planą už pirmuosius veiklos tobulinimo metus progimnazijoje, iš pirmo uždavinio „Ugdymo procesą grįsti mokinių mokymąsi aktyvinančiais, bendradarbiavimo ir praktinės veiklos metodais“ geriausiai sekėsi įgyvendinti 1.8 veiklas. Organizuotuose seminaruose dalyvavo 94 proc. pedagogų (planuotas dalyvių skaičius viršytas 19 proc.). Įgytos kompetencijos panaudojamos pamokoje. Taip pat susitarta koreguoti progimnazijos ugdymo planą ir įgytas žinias apie patyriminį ugdymą, STEAM veiklų įgyvendinimą taikyti organizuojamose patyriminėse dienose. 100 proc. mokytojų ilgalaikiuose teminiuose planuose numatė patyriminio ugdymo įgyvendinimo galimybes bei susiejo metų ugdymo tikslus ir uždavinius su progimnazijos keliamais tikslais ir uždaviniais. Veiklos įgyvendinimui panaudotos visos planuotos lėšos.

Sėkmingai įgyvendintos ir kitos 2021-2022 m. m. numatytos įgyvendinti pirmo uždavinio veiklos. Kiekvienas 3-4 ir 5-8 klasės mokinyi individualiai parengė į praktinę veiklą orientuotus projektinius darbus. Kiekvienam mokiniui sudarytos sąlygos atlikti įvairias pagal mokinių gebėjimus užduotis. Įgyvendinta kūrybinių dirbtuvių stovykla 1-4 klasių mokiniams, kurioje dalyvavo 96 mokiniai, 1-8 klasių mokiniams teiktos planuotos tikslinės konsultacijos, kurias lankė įvairius pasiekimus turintys mokiniai (nuo nepasiekto patenkinamo lygio iki aukštesniojo pasiekimų lygio siekiantys mokiniai).

Nepakankamai sėkmingai įgyvendinta 1.5 veikla – neformaliojo technologinio ugdymo organizavimas visos dienos mokykloje. Dėl nepakankamos dirbančių mokytojų kompetencijos, numatytas technologinis centras 2021-2022 m. m. veikė tik vienoje visos dienos mokyklos grupėje (planuota bent dviejose). Progimnazijoje susitarta iš 2.5 veiklai skiriamų lėšų organizuoti kryptingus mokymus šiuose centruose dirbantiems mokytojams bei tobulinti jų gebėjimus ir kompetencijas dirbant su įsigytais priemonėmis.

Įgyvendinant antrą uždavinį „Kurti ir tobulinti inovatyvią, dinamišką, funkcionalią aplinką, suteikiančią galimybę kiekvienam mokiniui aktyviai veikti bei bendradarbiauti“, sėkmingai įsigyta ir progimnazija aprūpinta laboratorinėmis technologinėmis priemonėmis, šiuolaikinėmis IT priemonėmis. SMART ekranais aprūpintos viena pradinio ugdymo mokinių klasė ugdymo, viena 5-8 klasių kabinetas bei vienas bendras 1-8 klasių mokiniams naudojamas kabinetas.

Dėl padidėjusių prekių kainų, nepilnai įsigyta visa laboratorinė įranga. Likusią įrangą planuojama įsigyti ir veiklas įgyvendinti per 2022-2023 m. m.

2020-2021 m. m., planuojami mokymosi pasiekimai 2022-2023 m. m. bei 2021-2022 m. m. pasiekti mokinių mokymosi pasiekimų lygiai pagal vertinimo skalę:

Pasiiekimų lygiai	1–4 klasių mokinių dalis (proc.)			5–8 klasių mokinių dalis (proc.)		
	2020–2021 m. m. faktas	2022–2023 m. m. siekis	2021-202 m. m. faktas	2020–2021 m. m. faktas	2022–2023 m. m. siekis	2021-202 m. m. faktas
Aukštesnysis	24,0	24,5	30,0	5,8	6,0	9,6
Pagrindinis	48,4	52,0	40,2	44,6	47,6	47,4
Patenkinamas	26,4	22,8	28,6	38,0	36,0	39,5
Nepatenkinamas	1,2	0,7	1,2	11,6	10,4	3,5

2021-2022 m. lyginant su 2020-2021 m. m. faktu, mokymosi pasiekimai:

- 1-4 klasių aukštesnįjį mokymosi lygį pasiekusių mokinių proc. dalis padidėjo 6 proc. Tai įtakojo esamo faktinio pagrindinio mokymosi lygio mažesnę procentinę dalį nei siekiama bei išliko tokia pati faktinė procentinė dalis nepatenkinamą lygį pasiekusių mokinių.
- 4-8 klasių mokinių žymiai sumažėjo ir 2022-2023 m. m. siekį viršijo nepatenkinamą lygį pasiekusių dalis nuo 11,6 proc. iki 3,5 proc. (didesnis 8,1 proc., siekis viršytas 6,9 proc.). Gerokai sumažėjusi nepatenkinamojo lygio procentinė dalis lėmė ir neleido sėkmingai siekti patenkinamojo lygio sumažėjimo. Taip pat viršytas aukštesniojo mokymosi lygio siekis – nuo 5,8 proc. iki 9,6 proc. (didesnis 3,8 proc., siekis viršytas – 3,6 proc.).

Iš viso vykdomai veiklai panaudota 190 008,00 Eur. Pirmam uždaviniui įgyvendinti buvo planuota – 87 136,00 Eur, išleista – 39 379,45 Eur, sutaupyta – 334,88 Eur. Antram uždaviniui įgyvendinti buvo planuota – 103 872,00 Eur, panaudota – 31 144,70 Eur, sutaupyta – 24,30 Eur. Likusias lėšas pagal tobulinimo planą planuojamos panaudoti 2022-2023 m. m.

Tikslas. Gerinti mokinių ugdymosi rezultatus, sudarant sąlygas įtraukiam bei patyriminiam ugdymui(si).

1. Uždavinys. Ugdymo procesą grįsti mokinių mokymąsi aktyvinančiais, bendradarbiavimo ir praktinės veiklos metodais.

Veikla (kaip numatyta plane)	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas			Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Panaudota	Sutaupyta	
1.1. Skaitmeninės mokymo(si) aplinkos naudojimas.	Bent du kartus per savaitę mokytojai naudoja kiekvieno	Veikla bus įgyvendinama nuo 2022 m. spalio 1 d.	Mažėja: 1–4 klasių mokinių, pasiekusių patenkinamą	Didėja: 1–4 klasių mokinių, pasiekusių patenkinamą	EMA licencijos. 2022–2023 m. m. 1–4 klasių mokiniams: pasaulio	-	-	Lėšos bus panaudotos per 2022-2023 m. m.

	dalyko elektronines mokymosi aplinkas EDUKA, EMA. Visi 1–4 klasių mokinių naudojami EMA skaitmenine aplinka. Visi 5–8 klasių mokiniai naudojami EDUKA skaitmenine aplinka.		mokymosi pasiekimų lygmenį, dalis nuo 26,4 proc. 2021 m. iki 23,1 proc. 2023 m.; 5–8 klasių mokinių, pasiekusių patenkinamą mokymosi pasiekimų lygmenį, dalis nuo 38,0 proc. 2021 m. iki 37,0 proc. 2023 m.	mokymosi pasiekimų lygmenį, dalis nuo 26,4 proc. 28,4 proc.; 5–8 klasių mokinių, pasiekusių patenkinamą mokymosi pasiekimų lygmenį, dalis 38,0 proc. iki 39,5 proc.	pažinimo, lietuvių kalbos, matematikos pratybos 436 mokiniai po 5 Eur dalykui, 3 dalykai (iš viso – 6 540,00 Eur). EDUKA licencijos 5–8 kl. mokiniams: 316 mokinių po 19 Eur/licencija vienam mokiniui (iš viso - 6 004,00 Eur). Iš viso veiklai: 12 544,00 Eur.			
1.2. Tiriamųjų - kūrybinių projektų rengimas.	80 proc. 3–4, 5–8 klasių mokinių individualiai ar porose per metus parengia po vieną į praktinę veiklą orientuotą projektinį darbą. 1 kartą per metus organizuojamo	Pasiekta. 100 proc. 3-4 ir 5-8 klasių mokinių individualiai parengė po du į praktinę veiklą orientuotus projektinius darbus. Organizuotos tarpklasinės parengtų	Didėja projektinius darbus rengiančių mokinių procentas nuo 65 iki 80 proc. Visi darbus rengiantys mokiniai geba laisvai pasirinkti geriausiai jų	Didėja projektinius darbus rengiančių mokinių procentas nuo 65 iki 100 proc.	Priemonės grafikos darbams – 1 600,00 Eur. Modeliavimo - projektavimo priemonės – 3 000,00 Eur. Molbertai darbų pristatymui – 35 vnt. po 200,00 Eur (iš viso – 7 000,00 Eur).	11 595,12	4,88	-

	s projektų mugės, kuriose pristatomi mokinių parengti darbai, dalijamasi patirtimi.	projektinių darbų mugės (pristatymai). Surengtos 2 parodos mokyklos bendruomenei.	poreikius ir interesus atitinkančią darbo idėją.		Iš viso veiklai: 11 600,00 Eur.			
1.3. Patyriminio ugdymo dienų organizavimas.	Visiems 1–8 klasių mokiniams 2021–2022 m. m. organizuojama 1, 2022–2023 m. m. – 3 patyriminio ugdymo dienos.	Pasiekta. 2021-2022 m. m. organizuota 1 patyriminio ugdymo diena.	Didėja: 1–4 klasių mokinių, pasiekusių pagrindinį mokymosi pasiekimų lygmenį, dalis nuo 48,4 proc. 2021 m. iki 52,0 proc. 2023 m. 5–8 klasių mokinių, pasiekusių pagrindinį mokymosi pasiekimų lygmenį, dalis nuo 44,6 proc. 2021 m. iki 48,8 proc. 2023 m.	Mažėja: 1–4 klasių mokinių, pasiekusių pagrindinį mokymosi pasiekimų lygmenį, dalis nuo 48,4 proc. iki 40,2 proc. Didėja: 5–8 klasių mokinių, pasiekusių pagrindinį mokymosi pasiekimų lygmenį, dalis nuo 44,6 proc. iki 47,4 proc.	Edukacinių programų pirkimas: 2021–2023 m. m. 752 mok. po 5,00 Eur 1 d. veiklai (iš viso – 3 760,00 Eur). 2022–2023 m. m. – 752 mok. po 5,00 Eur 3 d. veiklai (iš viso – 11 280,00 Eur). Iš viso veiklai: 15 040,00 Eur.	3 760,00	-	2022–2023 m. m. planuojama panaudoti likusias lėšas – 11 280,00
1.4. Kūrybinių	1 kartą per	Pasiekta.	Didėja:	Mažėja:	Edukacinių	1 170,00	330,00	1 500, 00 Eur

dirbtuvių stovyklos 1–4, 5–8 kl. mokiniams.	mokslo metus nepamokinio ugdymo metu organizuojama 5 dienų 1–4 bei 5–8 klasių mokinių integruoto patyriminio mokymosi/ kūrybinių dirbtuvių/stovykla. Stovykloje dalyvauja bent 50 mokinių. 80 proc. stovykloje dalyvaujančių mokinių veiklą vertina gerai ir labai gerai.	2022 m. birželio 14-22 d. organizuota kūrybinių dirbtuvių stovykla 1-4 klasių mokiniams. Stovykloje dalyvavo 96 mokiniai. 98 proc. stovyklos dalyvių veiklą vertino gerai ir labai gerai.	1–4 klasių mokinių, pasiekusių pagrindinį mokymosi pasiekimų lygmenį, dalis nuo 48,4 proc. 2021 m. iki 52,0 proc. 2023 m. 5–8 klasių mokinių, pasiekusių pagrindinį mokymosi pasiekimų lygmenį, dalis nuo 44,6 proc. 2021 m. iki 48,8 proc. 2023 m.	1–4 klasių mokinių, pasiekusių pagrindinį mokymosi pasiekimų lygmenį, dalis nuo 48,4 proc. iki 40,2 proc. 5-8 klasių mokinių kokybinis rodiklis bus pamatuotas 2022-2023 m. m. pabaigoje.	programų pirkimas – 2 000,00 Eur. Transporto išlaidos – 1 000,00 Eur. Iš viso veiklai: 3 000,00 Eur			numatytas finansavimas 2022 m. spalio mėnesį organizuojamai stovyklai
1.5. Neformaliojo technologinio ugdymo organizavimas Visos dienos mokykloje.	2 VDM grupėse įrengti technologiniai centrai 25 proc. VDM grupės lankančių 1–4 klasių mokinių turi galimybę tobulinti savo	Pasiekta iš dalies. 1 VDM grupėje veikia technologinis centras. Užsiėmimai organizuojami 3 kartus per savaitę, kurios	Didėja: 1–4 klasių mokinių, pasiekusių pagrindinį mokymosi pasiekimų lygmenį, dalis nuo 48,4 proc.	Mažėja: 1–4 klasių mokinių, pasiekusių pagrindinį mokymosi pasiekimų lygmenį, dalis nuo 48,4 proc. iki	Technologinių priemonių rinkiniai – 8 968,00 Eur. Iš viso veiklai: 8 968,00 Eur.	8 968,00	-	-

	gebėjimus valdant IKT technologijas. Bent 2 kartus po 1 val. per savaitę 2 VDM grupėse organizuojami užsiėmimai 1–4 klasių mokiniams. Užsiėmimus lanko ne mažiau kaip 60 mokinių.	lanko 6,3 proc. 1-4 klasių VDM lankančių vaikų. 5-8 klasių mokiniams veikla neorganizuoja ma.	2021 m. iki 52,0 proc. 2023 m. 5–8 klasių mokinių, pasiekusių pagrindinį mokymosi pasiekimų lygmenį, dalis nuo 44,6 proc. 2021 m. iki 48,8 proc. 2023 m.	40,2 proc.				
1.6. Neformaliojo švietimo programos, grįstos praktine/projektine STEAM mokymo(si) veikla, įgyvendinimas.	Kiekvienoje 6–7 klasėje 1 kartą per savaitę vyksta neformaliojo ugdymo(si) užsiėmimai, skirti praktiniam biologijos mokymui(si). Veikla organizuojama pogrupiais, STEAM klasėje. 2022–2023 m. m.	-	Didėja: 5–8 klasių mokinių, pasiekusių aukštesnįjį mokymosi pasiekimų lygmenį, dalis nuo 5,8 proc. 2021 m. iki 6,0 proc. 2023 m.	5-8 klasių mokinių kokybinis rodiklis bus pamatuotas 2022-2023 m. m. pabaigoje. 2021-2022 m. m. pabaigoje 5–8 klasių mokinių, pasiekusių aukštesnįjį mokymosi pasiekimų lygmenį, dalis nuo	Apmokėjimas už programos parengimą ir jos įgyvendinimą. 10 mėn. 1 mokytojui po 350,00 Eur per mėnesį (iš viso: 3 500,00 Eur). Modeliavimo - projektavimo priemonės – 2 000,00 Eur. Iš viso veiklai: 5 500,00 Eur.	2 005,70	-	2022–2023 m. m. planuojama panaudoti likusias lėšas – 3 494,30

	5–8 klasių mokiniams parengtos 2 STEAM srities neformaliojo švietimo programos. Per mokslo metus užsiėmimuose dalyvauja ne mažiau kaip 50 mokinių.			5,8 proc. didėja iki 9,6 proc.				
1.7. Tikslinių konsultacijų teikimas.	Kiekvienas pradinio ugdymo mokytojas priskirtai klasei ir ankstyvojo užsienio k. ugdymo mokytojai 2–4 klasių grupei veda po vieną konsultacinę valandą per savaitę. 5–8 klasėse po 1 konsultacinę valandą skiriama visiems dalykų	Pasiekta. Kiekvienas pradinio ugdymo mokytojas priskirtai klasei ir ankstyvojo užsienio k. ugdymo mokytojai 2–4 klasių grupei veda po vieną konsultacinę valandą per savaitę. 5–8 klasėse po 1 konsultacinę valandą skiriama	Mažėja: 1–4 klasių mokinių, pasiekusių nepatenkinamą mokymosi pasiekimų lygmenį, dalis nuo 1,2 proc. 2021 m. iki 0,4 proc. 2023 m. 5–8 klasių mokinių, pasiekusių nepatenkinamą mokymosi pasiekimų lygmenį, dalis nuo	Nekinta 1–4 klasių mokinių, pasiekusių nepatenkinamą mokymosi pasiekimų lygmenį, dalis nuo 1,2 proc. 5–8 klasių mokinių, pasiekusių nepatenkinamą mokymosi pasiekimų lygmenį, dalis nuo 11,6 proc.	1–4 klasių mokinių konsultacijoms organizuoti: (taikomas valandos įkainis – 12,59 Eur): 2021–2022 m. 21 mokytojas 20 sav. po 1 konsultaciją – 5 288,00 Eur; 2022–2023 m. m. 22 mokytojai 35 sav. po 1 konsultaciją – 9 694,00 Eur. 5–8 klasių mokinių konsultacijoms organizuoti:	10 680,63	-	Likusios lėšos bus panaudotos 2022-2023 m. m.

	mokytojams (išskyrus meninį, fizinį, dorinį ugdymą, žmogaus saugą, prevencinę veiklą).	visiems dalykų mokytojams (išskyrus meninį, fizinį, dorinį ugdymą, žmogaus saugą, prevencinę veiklą).	11,6 proc. 2021 m. iki 7,2 proc. 2023 m.	mažėja iki 3,5 proc.	2021–2022 m. 18 mokytojų 22 sav. po 1 konsultaciją – 4 986,00 Eur; 2022–2023 m. m. 20 mokytojų 37 sav. po 1 konsultaciją – 9 316,00 Eur. Iš viso veiklai: 29 284,00 Eur.			
1.8. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas aktyvinančių metodų temomis.	Mokymuose dalyvauja bei patobulina kompetencijas ne mažiau kaip 75 proc. mokytojų.	Pasiekta. Organizuoti du kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kuriuose vidutiniškai dalyvavo 94 proc. pedagoginių darbuotojų.	Mokinių įsitraukimo į veiklą pamokos kokybės įsivertinimo rodiklio įvertinimo reikšmė nuo 50 proc. 2021 m. didėja iki 75 proc. 2023 m.	Kokybinis rodiklis bus pamatuotas 2022-2023 m. m. pabaigoje.	2 seminarai pedagogams / mokymai - 1 200,00 Eur. Iš viso: 1 200,00 Eur.	1 200,00	-	-
Iš viso 1 uždavinio veikloms:					87 136,00 Eur	39 379,45 Eur	334,88 Eur	

2. Uždavinys. Kurti ir tobulinti inovatyvią, dinamišką, funkcionalią aplinką, suteikiančią galimybę kiekvienam mokiniui aktyviai veikti bei bendradarbiauti.

Veikla (kaip numatyta plane)	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas			Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Panaudota	Sutaupyta	
2.1. Kūrybinių industrijų erdvių įrengimas.	Įrengta inovatyvi 1 erdvė (STEAM klasė -laboratorija). Įrengtos erdvės užimtumas per dieną ne mažiau kaip 3–4 pamokos (įskaitant neformaliojo švietimo užsiėmimus).	Suplanuota veikla bus įvykdyta per 2022-2023 m. m.	Didėja: 1–4 klasių mokinių, pasiekusių pagrindinį mokymosi pasiekimų lygmenį, dalis nuo 48,4 proc. 2021 m. iki 52,0 proc. 2023 m. 5–8 klasių mokinių, pasiekusių pagrindinį mokymosi pasiekimų lygmenį, dalis nuo 44,6 proc. 2021 m. iki 48,8 proc. 2023 m.	-	Laboratorijos įranga: Elektros privedimo modulis – 2 vnt. po 3070,00 Eur (iš viso – 6 140,00 Eur). Stalai: 15 vnt. po 351,00 Eur (iš viso - 5265,00 Eur). 3 vnt. po 520, Eur (iš viso -1560,00 Eur). 1vnt. už 590,00 Eur. 1 vnt. už 350,00 Eur. Kėdės: 5 vnt. po 75,00 Eur (iš viso - 375,00 Eur). 30 vnt. po 94,00 (iš viso - 2820,00 Eur). Spintos: 5 vnt. po 683,00 Eur (iš viso - 3415,00 Eur).	19 395,00	-	Likusios lėšos bus panaudotos 2022-2023 m. m.

					1 vnt. už 4 598,00 Eur 1vnt. už 734,00 Eur. Pakabinamos lentynos: 5vnt. po 315,00 (iš viso – 1575,00 Eur. 1 vnt. už 181,00 Eur. Laboratorinių - technologinių eksperimentų priemonės: 1–4 klasėms – 8 113,00 Eur. 5–8 klasėms – 11 282,00 Eur. Iš viso veiklai: 46 998,00 Eur.			
2.2. Lauko edukacinių erdvių mokyklos teritorijoje įrengimas ir panaudojimas ugdymo(si) procese.	Mokyklos kieme įrengta orų stebėjimo stotelė, kuria naudojasi ne mažiau kaip 15 proc. projektinius darbus rengiančių 3–8 klasių	Suplanuota veikla bus įvykdyta per 2022-2023 m. m.			Belaidė orų stebėjimo stotelė - 1 747,00 Eur. Iš viso veiklai: 1 474,00 Eur.	1 474,00	-	

	mokinių.							
2.3. Multifunkcinių ugdymo(si) erdvių įkūrimas.	Įrengtos 5 erdvės, kuriose mokiniai bendradarbiavimo principu rengia, aptaria kūrybinius - tiriamuosius darbus. Erdvėmis naudojasi ne mažiau kaip 50 proc. tiriamuosius - kūrybinius projektinius darbus rengiančių mokinių 5 proc. mokytojų erdves panaudoja konsultacijų organizavimui.	Suplanuota veikla bus įvykdyta per 2022-2023 m. m.	Didėja: 1-4 klasių mokinių pažangumas nuo 98,8 proc. 2021 m. iki 99,6 proc. 2023 m. 5-8 klasių mokinių pažangumas nuo 88,2 proc. 2021 m. iki 92,8 proc. 2023 m.	Kokybinis rodiklis bus pamatuotas 2022-2023 m. m. pabaigoje.	Minkštieji moduliniai baldai erdvėms - 32 024,00 Eur. Iš viso veiklai – 32 024,00 Eur.	-	-	Lėšos bus panaudotos 2022-2023 m. m.
2.4. Mokymosi sąlygų pagerinimas, aprūpinant kabinetus šiuolaikinėmis IT priemonėmis.	1 pradinio ugdymo, 1 5-8 klasių kabinetas, STEAM klasė aprūpinta SMART ekranais	Iš dalies pasiekta.	Didėja mokytojų, naudojančių inovatyviausias IT priemones, dalis nuo 25 proc. 2021 m.		Nešiojami kompiuteriai: 24 vnt. po 499,00 Eur/vnt. (iš viso – 11 976,00 Eur). 3 SMART interaktyvūs ekranai su	8 675,70	24,30	Likusios lėšos bus panaudotos 2022-2023 m. m.

	25 proc. daugiau mokinių patiria įvairius skaitmeninio mokymosi būdus.		iki 30 proc. 2023 m.		skaitmeninėmis platformomis 3 vnt. po 2 900,00 Eur (iš viso – 8 700,00 Eur). Iš viso veiklai: 20 676,00 Eur.			
2.5. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas išmaniųjų technologijų naudojimo temomis.	25 proc. mokytojų patobulina darbo su šiuolaikinėmis IT priemonėmis bei moderniomis ugdymo aplinkomis kompetencijas.	Pasiektas iš dalies. 17 proc. mokytojų patobulina darbo su šiuolaikinėmis IT priemonėmis bei moderniomis ugdymo aplinkomis kompetencijas.	Mokinių įsitraukimo į veiklą pamokos kokybės įsivertinimo rodiklio įvertinimo reikšmė nuo 50 proc. 2021 m. didėja iki 75 proc. 2023 m.	Kokybinis rodiklis bus pamatuotas 2022-2023 m. m. pabaigoje.	2 seminarai po 600,00 Eur (iš viso – 1 200,00 Eur). 3 mokymai po 400,00 Eur (iš viso – 1 200,00 Eur). Iš viso veiklai : 2 400,00 Eur.	1 600 ,00	-	Likusios lėšos bus panaudotos 2022-2023 m. m.
2.6. Sklaidos renginys - respublikinė konferencija „Praktika paremtas ugdymas“.	Suorganizuota respublikinė konferencija, kurios metu mokykla pasidalina gerą patirtimi įgyvendinant priemonių planą.	Suplanuota veikla bus įvykdyta per 2022-2023 m. m.	-	-	Kanceliarinės priemonės - 300,00 Eur. Iš viso veiklai: 300,00 Eur.	-	-	
Iš viso 2 uždavinio veikloms:					103 872,00 Eur	31 144,70 Eur	24,30 Eur	

Patvirtinu, kad projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nebuvo skiriamos apmokėti ugdymo reikmėms, t. y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams (priemonėms), kurioms mokymo lėšos privalo būti skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (iš Klasės krepšelio).

Partnerio atsakingas asmuo

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Mokyklos vadovas

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VILNIAUS „RYTO“ PROGIMNAZIJS VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-09-21 Nr. A89-1408/22(3.1.19E-BEU)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ROBERTA JUODELIENĖ, atstovas, Vilniaus „Ryto“ progimnazija
Sertifikatas išduotas	ROBERTA JUODELIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-21 08:39:19 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-09-21 08:39:35 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-28 09:34:08 – 2025-08-27 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Loreta Lissauskienė, Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, Bendrojo ugdymo skyrius
Sertifikatas išduotas	LORETA LISAUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-21 09:21:02 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-09-21 09:21:19 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-23 08:36:26 – 2024-07-23 08:36:26
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.60
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-09-21 09:52:46)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-09-21 09:52:46 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“